


СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования Верх-
Исетского района Департамента образования
Администрации г.Екатеринбурга
 Т.И. Трекина
« ____ » _____ 2020



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 23
О.В. Михайлова
Приказ № 354 от 25.09.2020

Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества в МАОУ СОШ № 23

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	До 12.10.2020	Новосёлова И.Д.
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	До 12.10.2020	Новосёлова И.Д.
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	До 12.10.2020	Новосёлова И.Д.
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	До 12.10.2020	Новосёлова И.Д.
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	До 28.10.2020	Новосёлова И.Д.
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	До 28.10.2020	Новосёлова И.Д.
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	До 28.10.2020	Новосёлова И.Д.
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	До 28.10.2020	Новосёлова И.Д.
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	До 28.10.2020	Новосёлова И.Д.
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	До 28.10.2020	Новосёлова И.Д.
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	До 30.10.2020	Новосёлова И.Д.
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	До 05.11.2020	Жданова Л.Е.
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	До 05.11.2020	Пригарина Т.Н. Мамаева С.С.
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	До 05.11.2020	Новосёлова И.Д.
Обучение наставников	До 15.11.2020	Новосёлова И.Д.
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	До 20.11.2020	Пригарина Т.Н. Мамаева С.С.

Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	До 20.11.2020	Жданова Л.Е.
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	До 25.11.2020	Пригарина Т.Н. Мамаева С.С.
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	До 25.11.2020	Новосёлова И.Д.
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	До 07.12.2020	Пригарина Т.Н. Мамаева С.С.
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	До 14.12.2020	Пригарина Т.Н. Мамаева С.С.
Проведение встречи-планирования рабочего процесса о рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	До 21.12.2020	Пригарина Т.Н. Мамаева С.С.
Регулярные встречи наставника и наставляемого	1 раз в неделю	Пригарина Т.Н. Мамаева С.С.
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	19-30.04.2021	Пригарина Т.Н. Мамаева С.С.
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	19-24.2021	Пригарина Т.Н. Мамаева С.С.
Проведение групповой заключительной встречи всех нар и групп наставников и наставляемых	26-30.04.2021	Пригарина Т.Н. Мамаева С.С.
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	03-13.05.2021	Жданова Л.Е.
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих ; организаций	10-15.05.2021	Новосёлова И.Д.
Проведение торжественно мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	17-22.05.2021	Новосёлова И.Д.
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	17-22.05.2021	Жданова Л.Е.
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	17-22.05.2021	Жданова Л.Е.
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	24-31.05.2021	Новосёлова И.Д.
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	24-31.05.2021	Новосёлова И.Д.
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	24-31.05.2021	Новосёлова И.Д.